

**ИЗМЕНЕНИЯ
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ**

строительства многоквартирного жилого дома в районе пересечения улиц Сыктывкарская и Мичуринская в
г. Петрозаводск

№ пункта проектной декларации, в который вносятся изменения	Наименование пункта проектной декларации, в который вносятся изменения	Содержание вносимых изменений
7. Информация о проекте строительства		
7.2	Этапы и срок реализации строительства	Количество этапов - 4; количество секций – 6 Начало строительства: II квартал 2016 года Окончание строительства: 1 этап (секция №2) – IV квартал 2019 года; 2 этап (секция №1) – IV квартал 2019 года; 3 этап (секция №3) – II квартал 2020 года; 4 этап (секция №4, секция №5, секция №6) – III квартал 2021 года.
9. Предполагаемый срок для получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию и орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод дома в эксплуатацию		
9.1		1 этап (секция №2) – IV квартал 2019 года; 2 этап (секция №1) – IV квартал 2019 года; 3 этап (секция №3) – II квартал 2020 года; 4 этап (секция №4, секция №5, секция №6) – III квартал 2021 года Управление архитектуры и градостроительства Администрации Петрозаводского городского округа

31 января 2019 года

Генеральный директор ООО «СФК» _____

Е.А.Пуруа

